



Municipio



Signori
Manuele e Cristina Forner
Consiglieri comunali
Via Boscioredo 68
6516 Cugnasco

Cugnasco,
23 ottobre 2018

Risoluzione municipale
2694 – 22.10.2018

RISPOSTA

del Municipio all'interrogazione presentata il 5 ottobre 2018 dai signori Manuele e Cristina Forner, Consiglieri comunali, riguardo ai lavori di pavimentazione di Via Boscioredo

Signora e Signor Forner,

il Municipio risponde alla vostra interrogazione del 5 ottobre scorso, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento organico comunale (ROC). I testi (dell'interrogazione e della risposta municipale) sono diramati ai Consiglieri comunali (articolo 18 cpv. 3 ROC) e pubblicati sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.

L'Esecutivo ha esaminato l'interrogazione e, in risposta ai quesiti sollevati vi comunica quanto segue:

- A) *Quando realmente verranno terminati tutti i lavori?* Gli interventi finali di sistemazione della strada comunale hanno avuto luogo, come avrete sicuramente avuto modo di vedere o di apprendere dall'avviso pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del Comune, nel corso della settimana compresa tra il 15 e il 19 ottobre 2018.
- B) *Il motivo nel ritardo di quasi un anno per la ricarica della pavimentazione?* L'attesa è dovuta alle esigenze tecniche di consolidamento del primo strato di asfaltatura. Infatti, visto l'intervento importante alle sottostrutture, il primo strato di fondo stradale ha richiesto un po' più di tempo rispetto a quanto si era ipotizzato per consolidarsi prima di poter procedere alla ricarica e alla finitura della pavimentazione. Un'esecuzione che non tenesse conto di quanto sopra avrebbe infatti potuto provocare dei cedimenti agli strati sottostanti e quindi generare la comparsa di fessurazioni e crepe sull'asfalto superficiale.
- C) *Questo ritardo può provocare dei costi supplementari?* Come indicato al punto B, trattandosi di tempi tecnici, gli stessi sono già stati considerati in fase di progettazione e non porteranno alcun costo aggiuntivo per l'intervento.


D) *Il fatto di aver lasciato dei piccoli rialzi all'incrocio tra Via Mondelle e Via Boscioredo che causano il rallentamento dei veicoli in transito è da considerare come un "test" da utilizzare lungo la Via Mondelle per ridurre la velocità visto che non può rientrare nella Zona 30?* Sull'introduzione della Zona 30 anche su Via Mondelle si richiama la recente decisione del Municipio, comunicata a tutti i Consiglieri comunali, di ritirare il Messaggio municipale no. 48 a seguito del ritiro della norma VSS 640 201 edizione 2017. Il Municipio è conscio della situazione particolare che interessa Via Mondelle e del fatto che occorrerebbe intervenire per la riduzione della velocità di transito del traffico motorizzato, obiettivo questo, già perseguito con il primo progetto presentato, oggetto del Messaggio municipale no. 19, in seguito rinviato al Municipio dal Legislativo. Con questa decisione si vuole quindi provare a cogliere l'occasione per cercare di porre rimedio allo spiacevole contesto venutosi a creare con l'introduzione, in seguito rivelatasi temporanea, della norma VSS 640 201 edizione 2017. Per quanto concerne i rialzi, presenti fino alla scorsa settimana all'incrocio tra Via Mondelle e Via Boscioredo, gli stessi erano dovuti alla mancanza dello strato finale della pavimentazione. Nel frattempo, con l'esecuzione dei lavori svolti la scorsa settimana, il problema si è risolto.

Con l'occasione porgiamo i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO
Gianni Nicoli

IL SEGRETARIO
Luca Foletta

The image shows the official seal of the Municipality of Cugnasco-Gerra, which is circular and contains the text "COMUNE DI CUGNASCO-GERRA" around a central emblem. To the left of the seal is a handwritten signature in blue ink, and to the right is another handwritten signature in blue ink. A horizontal line is drawn across the bottom of the seal and the signatures.


Copia p.c.

Ai consiglieri comunali di Cugnasco-Gerra

RICEVUTO

05 OTT. 2018

Lodevole Municipio
Cugnasco-Gerra
Via Locarno 7
6516 Cugnasco



Cugnasco-Gerra, 5 ottobre 2018

Interrogazione

Onorevoli signor Sindaco, signori Municipali,

Avvalendoci della facoltà concesse dal Regolamento comunale (art. 18), presentiamo la seguente interrogazione riguardante la sostituzione dell'acquedotto, della fognatura e la realizzazione delle sopra e sottostrutture per l'illuminazione pubblica e meglio come indicato nel MM no. 15 del 10 gennaio 2017, secondo il quale i lavori su Via Boscioredo sarebbero dovuti essere eseguiti nell'autunno del 2017.

Secondo la risoluzione no. 2634 del 2 ottobre scorso la ricarica della pavimentazione su Via Boscioredo compreso l'incrocio con Via Mondelle dovrebbe, presumibilmente, essere eseguita a partire dal 15 ottobre 2018 per una durata di 3 giorni.

Considerando che i lavori dovevano essere terminati prima dell'inverno 2017/18 e che ora si indica come data "presumibile" per la ricarica della pavimentazione il 15 ottobre 2018 vorremmo sapere:

- A) Quando realmente verranno terminati tutti i lavori ?
- B) Il motivo nel ritardo di quasi un anno per la ricarica della pavimentazione ?
- C) Questo ritardo può provocare dei costi supplementari ?
- D) Il fatto di aver lasciato dei piccoli rialzi all'incrocio tra Via Mondelle e Via Boscioredo che causano il rallentamento dei veicoli in transito è da considerare come un "test" da utilizzare lungo la Via Mondelle per ridurre la velocità visto che non può rientrare nella Zona 30 ?

Ringraziandovi dell'attenzione porgiamo cordiali saluti.

Forner Manuele

.....E. Forner.....

Forner Cristina

.....C. Forner.....